





**Карточка проекта «Оптимизация процесса проведения практического занятия
«Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов» по МДК 05.02 для студентов ГБПОУ «ЧМТТ»,
обучающихся по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А. И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Андрющенко Андрей Николаевич – директор ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» (далее – ГБПОУ «ЧМТТ»)
Выделен процесс: Андрющенко Андрей Николаевич – директор ГБПОУ «ЧМТТ»
Периметр проекта: кондитерская лаборатория ГБПОУ «ЧМТТ»
Границы процесса: от начала практического занятия до его окончания
Руководитель проекта: зам. директора Чернышова Валентина Михайловна
Команда проекта: преподаватель Коинова Елена Владимировна, методист Садыкова Динара Тагировна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение ОПОП по МДК 05.02 в части формирования ПК 5.1 «Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами», ПК 5.2 «Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов хлебобулочных, мучных кондитерских изделий»; низкий уровень профессиональной подготовки выпускников по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Последствия: низкое качество освоения МДК 05.02 студентами; снижение конкурентоспособности выпускников и имиджа профессиональной образовательной организации

Причины возникновения: отсутствие стандарта выполнения практического задания студентом
Ценность для заказчика: повышение качества освоения МДК 05.02 студентами и ОПОП 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; повышение конкурентоспособности выпускников и имиджа профессиональной образовательной организации ГБПОУ «ЧМТТ».

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт выполнения практического задания студентом	отсутствие	наличие
Качественная успеваемость студентов по теме «Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов» МДК 05.02	50%	80%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – дата утверждения карточки проекта (заполняется в день утверждения)
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – диапазон времени (45 рабочих дней после п.1); разработка карты текущего состояния процесса – диапазон времени (в течение 25 рабочих дней после п.1) разработка карты целевого состояния процесса – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты текущего состояния процесса)
3. Разработка плана реализации проекта – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты целевого состояния процесса)
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – диапазон времени (в течение 5 рабочих дней после п.2)
4. Внедрение улучшений – диапазон времени (до 45 рабочих дней после п.3) (срок может быть увеличен при наличии объективных причин и по согласованию с Уполномоченным органом)
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – диапазон времени (до 25 рабочих дней после п.4)
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – диапазон времени (до 25 рабочих дней после п.4)

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский